

# Dijkverbetering

## Merwededijk – Werkendam

Veilige dijken, veilig gevoel



Uitgevoerd door aannemerscombinatie  
Martens en Van Oord – De Klerk Merwededijk



## Nieuwsbrief

NUMMER 6 | APRIL 2014

### Wat vooraf ging

In de laatste nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen en werkzaamheden voor de dijkverbetering aan de Merwededijk.

In de afgelopen periode zijn er geen werkzaamheden uitgevoerd in verband met een 'zettingsperiode'. De dijk heeft dus de tijd gehad om zich te 'zetten' en is nu klaar voor een nieuwe laag grond.

### Het vervolg

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de planning van de werkzaamheden voor de dijkverbetering aan de Merwededijk.

De werkzaamheden starten weer rond 5 mei a.s. De definitieve startdatum is afhankelijk van de zettingen. We meten de zettingen aan de hand van de 'zakbakens' die in de dijk staan. Aan de hand van deze metingen weten we of de dijk genoeg 'gezet' is.

### Planning van de werkzaamheden (buitendijks)

De dijk wordt de komende maanden opgehoogd met 2 ophoogslagen tot de definitieve hoogte. Tussen het aanbrengen van de twee lagen zit korte zettingsperiode van 3 á 4 weken.

Hierna wordt nog een laag aangebracht (voorbelaasting) om de zetting te compenseren en te versnellen. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in augustus 2014 gereed.

Na deze ophoogslagen volgt een lange zettingsperiode. De werkzaamheden worden daarna pas in 2015 hervat. Gedurende deze lange zettingsperiode is het inloopspreekuur gesloten.

Bovengenoemde planning hebben wij zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Er bestaat echter de mogelijkheid dat de werkzaamheden sneller klaar zijn of mogelijk wat langer duren dan verwacht.

De uitvoering van de werkzaamheden is daarnaast afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstanden. Hiervoor vragen wij uw begrip.

### Informatiebijeenkomst

U bent van harte welkom tijdens de eerstvolgende informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomst vindt plaats op: **12 mei a.s. in 'De Kwinter', Hooftlanden 1 te Werkendam vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur.**

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over het inrichtingsplan (inzage in tekeningen van de nieuwe situatie) en de schadeprocedure.

### Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Anita Ponsen (e-mail [aponssen@deklerkbv.nl](mailto:aponssen@deklerkbv.nl), tel. 0183 508 666 of 06 20 735 509). Ook kunt u op de website <http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/projecten/merwededijk> meer informatie vinden over het project.

