

Dijkverbetering

Merwededijk – Werkendam

Veilige dijken, veilig gevoel



Uitgevoerd door aannemerscombinatie
Martens en Van Oord – De Klerk Merwededijk



Nieuwsbrief

NUMMER 3 | NOVEMBER 2013

Wat vooraf ging

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over zowel de inhoud van de werkzaamheden maar ook hoe wij u informeren.

Daarnaast heeft u in de laatste nieuwsbrief de volgorde van de werkzaamheden en onze contactgegevens aangetroffen.

Het vervolg

Eind oktober zijn wij gestart met de werkzaamheden voor de dijkverbetering aan de Merwededijk. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de voortgang van de werkzaamheden.

Vondst granaat

Op zondag 3 november is door iemand met een metaaldetector een rookgranaat (uit de Tweede Wereldoorlog) gevonden op het werkterrein. Deze granaat is door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) inmiddels opgehaald om ergens anders vernietigd te worden. Omdat er nu een granaat gevonden is, wordt er door een deskundige gekeken of er meer onontpofte munitie (ook wel niet-gesprongen explosieven genoemd) in het werkterrein kunnen liggen. Als er meer "niet-gesprongen explosieven" binnen het werk liggen, dan worden deze uiteraard opgeruimd. De werkzaamheden aan de dijk worden pas hervat op het moment dat het gebied veilig is voor de omgeving en de werknemers.



Planning van de werkzaamheden (buitendijks)

Omdat de werkzaamheden vertraging oplopen door de vondst van de granaat, wijzigt daarmee ook de planning van de werkzaamheden zoals wij deze hebben vermeld in de vorige nieuwsbrief.

Op dit moment kan er nog geen nieuwe planning gemaakt worden omdat we nog nader onderzoek doen of het terrein vrij is van "niet-gesprongen explosieven". Pas op het moment dat het werkgebied door een deskundige is vrijgegeven kunnen wij weer verder met onze werkzaamheden.

Momenteel is de verwachting dat wij onze werkzaamheden begin december weer kunnen hervatten. De uitvoering van de werkzaamheden is daarnaast afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstanden.

In een volgende nieuwsbrief zullen wij een nieuwe planning opnemen.



Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Anita Ponssen (e-mail aponssen@deklerkbv.nl, tel. 0183 5086 66 of 06 20 735 509). Ook kunt u op de website <http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/projecten/merwededijk> meer informatie vinden over het project.